

さいたま市立美園南中学校開校に係る臨時保護者会について（報告）

1. 実施概要

- | | | | |
|----------------------|----------|-------|-----------|
| (1) 平成30年11月23日（金・祝） | 15時30分開始 | 美園中会場 | 参加人数：248名 |
| (2) 平成30年11月26日（月） | 18時00分開始 | 美園小会場 | 参加人数：109名 |
| (3) 平成30年11月27日（火） | 18時00分開始 | 大門小会場 | 参加人数：54名 |

2. 教育委員会説明内容

(1) 工事遅延の経緯と現状について

- ・美園南中学校校舎建設の請負業者である特定共同企業体3社のうち1社について
 - 平成30年10月1日付（株）エム・テック、民事再生手続開始の申立てを行う
 - 平成30年10月21日付 民事再生を断念し、破産申立てを行う旨の請負契約解除通知が市にFAX送信される
 - 平成30年10月22日付 上記FAXを市で確認する
- … これらの結果を踏まえ、特定共同企業体の残存構成員2社に工事継続の意向を確認したところ、いずれも継続の意向を示し、今後残存構成員により改めて体制を立て直して工事を進めていくことになった。
- ・平成31年7月31日見込みで美園南中学校の引渡しが行われる予定。
- ・2学期から全学年揃って、新校舎で授業を開始する予定。

(2) 今後の対応について

- ① 美園南中学校の開校日
 - … 予定どおり平成31年4月に開校する。ただし、新しい校舎の使用は2学期からとする。
- ② 1学期終了までの対応
 - … 新1年生の教育活動は、美園小学校の仮設校舎内。
 - 新2年生・新3年生の教育活動は、美園中学校の校舎内に教室を確保する方向で準備する。
- ③ 給食について
 - … 新1年生は、美園小学校の給食室から給食を提供する。
 - 新2年生・新3年生は、美園中学校の給食室から給食を提供する。
- ④ 部活動について
 - … 今後、美園中学校や美園小学校と協議し、活動場所の確保や、全学年が一緒に活動できるようにするための移動手段の検討などを行っていく。
- ⑤ 学校行事について
 - … 開校式及び体育祭などは新校舎完成後に実施し、美園中学校、美園小学校と協議して、日程が重ならないようにするなど工夫していく。
- ⑥ 特別支援学級について
 - … 美園小学校仮設校舎に2学級設置の予定。

3. 主な質疑

質問内容	回答
エム・テックの財務状況の確認はしたのか。直近の確認日は	入札の度には実施していないが、2年に1度の頻度で確認をしている。直近の確認は、一昨年のおごろ。
工事の完成が7月末までに延びた理由	エム・テックを2回呼び、2回目に3月31日の完了工程が示された。もっと早めるよう交渉したが、その後破産手続が開始された。残る2社からの工程表が示された結果、7月末の完成となっており、さらに遅くなることが分かった。その際、建設局により工期が妥当との意見を得た。また、会社を入れ替えると再入札となり、契約手続き上さらに遅れてしまう。こうした状況を踏まえて、断腸の思いで7月末の工事延長を決断した。

質問内容	回 答
7月末までに工事は確実に終わるのか	工程表について、建築部で精査した結果、問題ない工程であり、終了するものと考えている。
1年延期を検討したのか	検討した。しかし、次年度の生徒数（推計780人程度）で教育活動を行うには美園中学校に教室が足りない。仮設校舎を建てるにしても約半年かかり、子どもにもっと不都合を与えてしまう。様々な案の中で、現案が今できる最善策と判断した。浦和大学を借りることも検討したが、全ての生徒分の教室を4か月借りるのは無理であった。
分離開校ではなく、4月までに校舎を完成し開校してほしい	交渉はしていくが、現実的には7月で動き出すしかない。
残存構成員の経営状況を把握しているのか	財政局で、経営状況については把握している。
教員配置について	国の定める定数に基づき、他の学校と同様に教員を配置する。また、美園南中学校の職員室を美園小学校と美園中学校に設置する。校長・教頭の在校場所をローテーションするなど、3つの学校が連携しながら対応していく。
美園南中に特別支援学級は設置されるのか	美園中、美園南中に予定通り特別支援学級を設置する。
美園小内の仮設校舎に通う場合の通学方法は	基本的に徒歩となるが、2km以上は自転車通学を認めることを考えている。
教科指導に影響はないか	できるだけ影響はないよう対応していく。委員会活動・部活動・行事など、上級生と下級生の交流が大切なことも重々承知している中で、やむをえない状況で分離開校を決断した。
部活動では合同チームになるのか、その場合は県大会に参加できるのか	合同チームも検討している。中学校体育連盟等と協議を進めている。できる限り、県大会に参加できるよう話を進めていきたい。
部活動や体育設備に不都合はでないのか。1年生と2・3年生は合同でやるのか、別々にやるのか。設置する部活動は決まっているのか	部活動はとても重要な活動と考えている。まったく不便をかけずに行うことは難しいと考えているが、できることは全てやっていく。現段階ではまだ具体的な話はできない。
仮設校舎に図書館は設置されるのか	図書館の設置は難しいが、市立図書館と連携して中学生向けの蔵書を学級文庫として置くなど、工夫していく。
開校準備委員会に大門小校長、PTA会長が入っていないのはなぜか	今後、大門小の校長も加わっていただく。PTA会長を入れるかどうか検討し、今後お知らせする。
PTA活動はそれぞれの校舎で行うのか	今後、PTA会長と詳細を検討していく。
急な話で参加できていない保護者もいるが、資料や質問をまとめたものは配布されるのか	ホームページやプリント等での提供を考えている。御質問があれば学校や教育委員会に寄せてほしい。