

(別添2)

【さいたま市】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

165校中165校（100％）

※令和7年1月末時点

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和5年度に実施したネットワークアセスメントにより、本市の市立学校の児童生徒数の規模に対して、ネットワーク回線やルータに課題があることが分かった。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

令和6年度中から回線契約の変更やルータの機種変更を実施しているが、令和6年9月に実施した簡易測定調査においても、なお国の推奨帯域を満たしていない学校が多く残っている状況である。それらの学校について、課題特定を令和6年度中に行う。

（3）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

（2）で特定された課題に基づいて、対象校への対応を、令和7年度中に完了させる。